

**УТВЕРЖДАЮ**

И.О.директора ГБОУ  
ООШ с.Верхнее Санчелеево

/Безроднова Н.П./

**Дорожная карта  
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»  
на базе ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>				
1.1.	Размещение на сайте				
1.2.	Издание приказа о создании Центра	Безроднова Н.П.	приказ директора , размещение на сайте	10.01.2022	01.02.2022
1.3.	Утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Безроднова Н.П. Дергунова Ж.Ю.	приказ директора , размещение на сайте	10.01.2022	01.02.2022
1.4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Безроднова Н.П. Дергунова Ж.Ю.	медиаплан информационного сопровождения	10.01.2022	01.02.2022
1.5.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Безроднова Н.П.	Положение о деятельности Центра	10.01.2022	01.02.2022
1.6.	Назначение руководителя Центра	Безроднова Н.П.	приказ директора , размещение на сайте	10.01.2022	01.02.2022
1.7.			Приказ директора	10.01.2022	01.02.2022

1.8.	Создание рабочей группы	Безроднова Н.П.	Приказ директора	26.02.2022	01.03.2022
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>				
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Безроднова Н.П.	Заявки на финансирование	01.04.2022	01.04.2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Безроднова Н.П.	извещения о проведении закупок	01.05.2022	01.05.2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Безроднова Н.П.	Проектно-сметная документация	01.03.2022	01.03.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Безроднова Н.П.	отчеты	май – июль 2022	
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Безроднова Н.П.	заявка	01.03.2022	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Безроднова Н.П.	акт	01.09.2022	
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>				
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Григорович Л.Б.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года	

3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Григорович Л.Б.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022	01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Григорович Л.Б.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022	01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Григорович Л.Б.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021	01.09.2022
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>				
4.1	Информация о начале реализации проекта	Григорович Л.Б.	новости, статьи, репортажи	март 2022	01.04.2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Дергунова Ж.Ю..	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2023	
4.3.	Запуск сайта	Григорович Л.Б..	Новости Раздел «Точка роста»	март 2022	01.04.2022
4.4.	Рекламная кампания	Григорович Л.Б..	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022	01.09.2022
4.5.	Открытие Центра	Безроднова Н.П.	Торжественное мероприятие	01.09.2022	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Григорович Л.Б..	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022	01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных	Дергунова Ж.Ю.	Информация на сайте школы	Август 2022	01.09.2022

	мероприятий Центра.				
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Дергунова Ж.Ю.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022	01.09.2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Дергунова Ж.Ю.	отчет	ежемесячно	01.09.2022